

Z9/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.12.2024

52. Návrh odpisu nákladů na zmařenou investici - SSO Slaměnickova

Anotace

Návrh na odpis nákladů na zmařenou investici ve výši 256.770,97 Kč pod přiděleným ORG 5440. Stavba sběrného střediska odpadů Slaměnickova nebyla realizována z důvodu odvolání opomenutých účastníků stavebního řízení, které proběhlo až po jejím zahájení. Ve stavbě nebylo pak možné dále pokračovat.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** odpis nákladů na zmařenou investici z účtu nedokončených investic statutárního města Brna v celkové výši 256.770,97 Kč dle tabulky „Přehled nákladů zmařené investiční akce“, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/107. schůzi konané dne 20.11.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.
Materiál byl předložen na 21. zasedání Finančního výboru ZMB konané dne 04.12.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

3.12.2024 v 12:32

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

3.12.2024 v 08:50

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Přehled nákladů zmařené investiční akce.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán návrh na odepsání zmařené investice „Sběrné středisko odpadů Slaměnickova“. Pod přiděleným ORG 5440 jsou dodnes evidovány vynaložené náklady 256.770,97 Kč.

Na základě požadavků MČ Brno-Maloměřice a Obřany, z důvodu neexistence sběrného střediska odpadů v této MČ, byla zde naplánována stavba sběrného střediska odpadů Slaměnickova s využitím dotací ze Státního fondu životního prostředí. Byl zpracován investiční záměr, který byl schválen na schůzi Rady města Brna R6/066 dne 23.5.2012, do závazného plánu byla tato investiční akce zařazena na schůzi Rady R6/084 dne 31.10.2012. K výstavbě samotné bylo přistoupeno v roce 2023. Zhotovitelem stavby byla spol. DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČO: 26255618, zpracovatelem projektové dokumentace byla spol. SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, IČO: 60713470.

Po započetí stavby došlo k odvolání opomenutých účastníků řízení, na jehož základě Odbor územního a stavebního řízení MMB zrušil rozhodnutí Úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany, o změně využití území a celá stavba byla tak zastavena. Stavbu sběrného střediska odpadů tedy nebylo umožněno dokončit a výše uvedené náklady tak je nutné odepsat.

V rámci výše uvedené akce bylo realizováno a zapláceno následující:

1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení – částka 196.020,00 Kč vč. DPH
2. Stavební práce zahrnující:
 - vytyčení stavby a zařízení staveniště – 48.763,00 Kč vč. DPH
 - předání a převzetí staveniště – 1.815,00 Kč vč. DPH
 - nákup a doprava kontejneru (buňky) pro obsluhu SSO – 360.521,92 Kč vč. DPH*
 - nákup vodoměrné šachty vč. poklopu – 27.442,80 Kč vč. DPH*
3. Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP – 20.172,97 Kč vč. DPH
4. Zřízení přípojky nízkého napětí - 10.000,00 Kč vč. DPH

* tyto položky byly využity a vloženy do majetku SMB, nejsou proto odepisovány.

Z výše uvedených důvodů se předkládá návrh na odpis vynaložených nákladů ve výši 256.770,97 Kč.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál projednala Rada města Brna na R9/107. schůzi konané dne 20.11.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Petr Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepř.

Materiál byl předložen na 21. zasedání Finančního výboru ZMB konané dne 4.12.2024.

Přehled nákladů zmařené investiční akce

ORG	Název stavby	Zmařené náklady v Kč
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	256 770,97 Kč