Komentář k čerpání kapitálových výdajů města Brna v roce 2000 a návrh na převod nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2001

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001
 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	1014
	4845
	Probíhá projektová příprava, čerpání dle uzavřených smluv.
	11 772
	

	2129
	4812
	Stavba ukončena.
	       
	17

	
	4846
	Stavba ukončena.
	
	107

	2212
	4217
	Stanovisko Min. živ. Prostředí (EIA) bylo vydáno koncem roku 2000. Převod do příštího roku.  
	18 889
	

	
	4219
	Stavba skončena v roce 1999, v roce 2000 dokončovány pouze výkupy pozemků dle geometrického plánu skutečného provedení.
	
	738

	
	4223
	Změna termínu dokončení stavby v důsledku havárie kanalizace.
	6 454
	

	
	4250
	Stavba pokračuje dle SOD.
	3
	

	
	4252
	Bylo nutné dokončit plánované výkupy pozemků + poplatky související se stavbou. (překročen rozpočet o 290 tis Kč) 
	
	

	
	4257
	Bylo nutné dokončit plánované výkupy pozemků + poplatky související se stavbou. (překročen rozpočet o 187 tis Kč)
	
	

	
	4258
	Majetkoprávní vypořádání.
	243
	

	
	4259
	Řešeno v rámci ISPA. 
	5 527
	

	
	4267
	Stavba pokračuje.
	499
	

	
	4269
	Stavba pokračuje.
	69
	

	
	4271
	Stavba ukončena.
	
	137

	2219
	4208
	Čerpáno průběžně dle majetkoprávního vypořádání připravovaných staveb.
	
	4 676

	
	4248
	Neukončeny soutěže na výběr zhotovitele na dvě stavby z důvodu odvolání jednoho z účastníků.
	
	17 077

	
	4249
	Uplatněna pozastávka bude uvolněna po kolaudaci. (předpoklad  duben 2001 ) MČ
	1 767


	

	
	4251
	Stavba ukončena.
	
	538

	
	4260
	Stavba skončena s úsporou.
	
	464

	
	4261
	Stavba skončena s úsporou.
	
	861

	
	4262
	Stavba zahájena ve 12/00.
	2 701
	

	
	4263
	Bylo nutné dokončit výkupy pozemků dle geom. plánu skutečného provedení. (překročen rozpočet o 13 tis Kč)
	
	

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	
	4264
	Nebylo vydáno stavební povolení ( nebyla uzavřena nájemní smlouva s MTS).
	4 365
	

	
	4265
	Nebyl schválen TEZ.
	
	2 000

	
	4268
	Smlouva uzavřena s plněním na rok 2001 (SOD na PD).
	1 377
	

	
	4273
	Změna termínu dokončení dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo 20097 na 31. 5.2001 MČ
	6 014
	

	
	4274
	Není schválen TEZ.
	
	500

	2271
	4207
	Stavba dokončena.
	
	93

	
	4256
	Nejsou dokončeny výkupy pozemků.
	1 342
	

	2310
	4006
	Dokončená projektová příprava, probíhá stavební řízení.
	100
	

	
	4032
	Probíhá územní řízení, projekt dokončen. BVK
	5
	

	
	4040
	Stavba dokončena. BVK
	1
	

	
	4077
	Stavby realizovány průběžně. BVK
	612
	

	
	4081
	Stavba dokončena. BVK
	307
	

	
	4092
	Stavba dokončena s překročením rozpočtu o 1 tis. Kč. BVK 
	
	

	
	4103
	Stavba dokončena. BVK
	133
	

	
	4109
	Stavba ukončena. BVK
	302
	

	
	4149
	Stavba ukončena a vyvedena do HIM. BVK
	1
	

	
	4182
	Zpracována tendrová dokumentace - ISPA. BVK
	4 239
	

	
	4194
	Postupná realizace. BVK
	800
	

	
	4195
	Stavba ukončena. BVK
	211
	

	
	4198
	Stavba ukončena a vyvedena do HIM. BVK
	1
	

	
	4341
	Stavba dokončena s překročením rozpočtu 
o 1 tis Kč. BVK
	
	

	
	4351
	Ukončena projektová příprava, probíhá vodoprávní řízení. BVK (překročen rozpočet o 16 tis Kč)
	
	

	
	4364
	Projekt dokončen. BVK
	1
	

	
	4365
	Stavba ukončena. BVK
	1
	

	
	4368
	Stavba převedena na BKOM. BVK 

(překročen rozpočet o 66 tis. Kč)
	
	

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	
	4369
	Projekt dokončen, probíhá výběrové řízení na dodavatele. BVK
	1
	

	
	4370
	Stavba ukončena. BVK
	1
	

	
	4379
	Projekt dokončen, probíhá stavební řízení. BVK
	2
	

	
	4380
	Stavba ukončena. BVK
	6
	

	
	4384
	Ukončena projektová příprava. BVK
	2
	

	
	4431
	Stavba ukončena a vyvedena do HIM. BVK
	478
	

	
	4439
	Dokončena projektová příprava. BVK
	1
	

	
	4440
	Probíhá projektová příprava. BVK
	1
	

	2321
	4003
	Stavba ukončena. BVK
	1 065
	

	
	4005
	Probíhá stavební řízení. BVK
	2 139
	

	
	4007
	Stavba ukončena. BVK
	3 038
	

	
	4020
	Stavba bude dokončena v roce 2001, stavbu se k nepodařilo dokončit v roce 2000 z důvodu nedostatku finančních prostředků, které bylo nutno vynaložit na majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů. Zvýšení finančních prostředků o 3 160 tis. Kč na dokončení stavby v letošním roce schválilo ZMB 12/2000. Z časových důvodů nebylo toto zvýšení promítnuto do rozpočtu města Brna pro rok 2001 a bude zařazeno v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku.  MČ (překročen rozpočet
 o 11 tis. Kč)
	
	

	
	4021
	Stavba bude dokončena v roce 2001, Stavbu se  nepodařilo dokončit v roce 2000 z důvodu nedostatku finančních prostředků, které bylo nutno vynaložit na majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů. Zvýšení finančních prostředků o 2 140 tis. Kč na dokončení stavby v letošním roce schválilo ZMB 12/2000. Z časových důvodů nebylo toto zvýšení promítnuto do rozpočtu města Brna pro rok 2001 a bude zařazeno v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku.  MČ
	
	

	
	4036
	Stavba probíhá dle SOD. BVK
	146
	

	
	4055
	Stavba ukončena. BVK
	1
	

	
	4059
	Platby probíhají dle platebního kalendáře "Smlouvy o sdružení prostředků".
	1
	

	
	
	
	
	

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	
	4061
	Stavba ukončena. BVK
	1
	

	
	4086
	Stavba probíhá dle SOD. BVK
	18
	

	
	4098
	Stavba ukončena s překročením rozpočtu
o 4 tis Kč. BVK
	
	

	
	4100
	Stavba ukončena v roce 1999 a vyvedena do HIM. BVK

(překročen rozpočet o 1 tis Kč)
	
	

	
	4102
	Projektová příprava v rámci tendrové dokumentace PHARE. BVK
	216
	

	
	4107
	Probíhá realizace dle SOD.
	347
	

	
	4117
	Stavba ukončena. BVK
	2 825
	

	
	4130
	Čerpání dle potřeby, dle připravenosti jednotlivých staveb. BVK
	782
	

	
	4174
	Probíhá příprava tendrové dokumentace v rámci fondů ISPA. BVK
	4 747
	

	
	4179
	Stavba ukončena. BVK
	1
	

	
	4183
	Stavba ukončena. BVK
	1
	

	
	4189
	Stavba ukončena. BVK
	285
	

	
	4191
	Příprava projektu v rámci akce PHARE. BVK
	196
	

	
	4192
	Příprava projektu v rámci akce PHARE. BVK
	224
	

	
	4196
	Příprava dokumentace v rámci fondů ISPA, výkupy pozemků.
	50
	

	
	4340
	Stavba probíhá dle nově uzavřené SOD. BVK
	3 128
	

	
	4342
	Dokončení projektu pro vodoprávní povolení. BVK
	27
	

	
	4343
	Příprava projektu v rámci akce PHARE. BVK
	128
	

	
	4347
	Stavba ukončena. BVK
	1 650
	

	
	4348
	Projekt dokončen, probíhá výběr zhotovitele stavby. BVK
	191
	

	
	4349
	Stavba ukončena. BVK
	2
	

	
	4350
	Stavba probíhá dle SOD. (přečerpáno v roce 2000 
o autorský dozor ve výši 19 tis Kč) BVK
	
	

	
	4352
	Probíhá příprava tendrové dokumentace ISPA. BVK
	4 455
	

	
	4356
	Probíhal výběr zhotovitele.
	180
	

	
	
	
	
	

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	
	4357
	Výběr zhotovitele a zahájení stavby. 
	9 751
	

	
	4359
	Stavba dokončena. BVK
	26
	

	
	4361
	Stavba ukončena. BVK
	465
	

	
	4372
	Stavba ukončena. BVK
	77
	

	
	4374
	Proběhl výběr na zhotovitele  dokumentace pro vodoprávní řízení.
	1 012
	

	
	4375
	Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. BVK
	1
	

	
	4376
	Zpracována DSP, příprava výkupu pozemku.
	191
	

	
	4378
	Stavba v souladu s SOD -nepřekročen rozpočet
 MČ
	
	

	
	4387
	Stavba dokončena. BVK
	239
	

	
	4430
	Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. BVK
	1
	

	
	4433
	Stavba ukončena. BVK
	1
	

	
	4437
	Stavba dokončena. MČ (překročen rozpočet 
o 1 tis Kč)
	
	

	
	4450
	Proběhla projektová příprava i výběr na zhotovitele stavby. BVK
	1 889
	

	2329
	4056
	Stavby v přípravě. BVK
	4 230
	

	2333
	4197
	Příprava výkupů pozemků, požadavek na dopracování TEZ.
	726
	

	3113
	4307
	Akce dokončena. MČ (překročen rozpočet
 o 17 tis Kč)
	
	

	
	4321
	I. etapa byla dokončena a čerpání bylo na 100%, II.etapa nebyla dosud zahájena, vzhledem k odvolání při výběru zhotovitele.
	1 818
	16 000

	
	4324
	Smlouva s dodavatelem uzavřena 10.1.2001.
	7 950
	

	
	4325
	Smlouva s dodavatelem uzavřena 10.1.2001.
	8 565
	

	
	4327
	Stavba pokračuje dle SOD MČ-Slatina
	353
	

	
	4329
	Smlouva s dodavatelem uzavřena 10.1.2001.
	6 486
	

	
	4331
	Stavba ukončena.
	
	19

	3141
	4332
	Nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
	5 362
	

	3311
	4508
	Stavba zahájena v 11/2000, čerpání dle uzavřených smluvních vztahů.
	3 949
	

	
	
	
	
	

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	
	4511
	Stavba v realizaci, čerpání probíhá dle smluvních vztahů.
	1 145
	

	
	4512
	Zahájena projektová příprava.
	3 362
	

	
	4513
	Během realizace díla byly zjištěny závažné statické poruchy nosných konstrukcí a rozsáhlejší poškození ostatních konstrukcí, které nebylo možno předpokládat a z toho plynoucí úpravy nad rámec kontrahovaných prací. Podstatná část těchto poruch plyne ze špatně provedených stavebních prací původních dodavatelů divadelní budovy.
	11
	

	
	4516
	Dokončuje se dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
	44
	

	
	4523
	Výkup objektů zajišťuje majetkový odbor.
	28 000
	

	
	4524
	Stavba dokončena.
	
	150

	
	4525
	Zpracována PD pro územní rozhodnutí.
	
	7

	3314
	4507
	Probíhá kolaudační řízení, čerpání dle uzavřených  smluvních vztahů.
	5 692
	

	
	4520
	Probíhá projektová příprava, čerpání dle uzavřené smlouvy.
	5 780
	

	3315
	4522
	Stavba ukončena.
	
	5

	3319
	4521
	Stavba ukončena. Čerpání uzavřeno.
	
	86

	3322
	4501
	Park I. etapa, dle dodatku č. 6 termín ukončení 06/2001.
	8 652
	

	
	4505
	Probíhá projektová příprava, čerpání dle uzavřené smlouvy.
	1 480
	

	3326
	4514
	Stavba ukončena.
	
	691

	3419
	4333
	Nebylo odsouhlaseno v ZMB.
	
	17 000

	
	4842
	Stavba pokračuje.
	451
	

	
	4850
	Nedočerpáno na PD MČ
	2 793
	

	
	4864
	Nebylo možné prostavět z důvodu špatných povětrnostních podmínek. MČ
	274
	

	3522
	4458
	Pavilon akutní medicíny
	2 000
	

	3612
	4914
	Projektové práce pro OI a ÚHA
	
	4 192

	3631
	4862
	Stavba je dokončena, není zkolaudovaná, proplacení IČ dle SOD
	66
	

	3632
	4815
	Stavba ukončena.
	
	113

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	
	4817
	Stavba ukončena.
	
	252

	
	4818
	Stavba v realizaci, čerpání dle uzavřených smluvních vztahů.
	2 334
	

	
	4833
	Stavba ukončena
	
	160

	
	4834
	Stavba  ukončena.
	
	1 132

	
	4838
	Nebylo možné prostavět z důvodu špatných povětrnostních podmínek. MČ
	736
	

	
	4857
	Stavba dokončena v souladu se SOD. 

(překročen rozpočet o 9 tis Kč)
	
	

	
	4858
	Zajištěna PD pro výběr. řízení na zhotovitele, SOD se zhotovitelem 8.1.2001 – stavba v realizaci.
	2 400
	

	3633
	4821
	Byl zahájen zkušební provoz, není dokončeno kolaudační řízení.
	1 366
	

	
	4843
	Příprava stavby v rámci fondu ISPA
	122
	

	
	4844
	Příprava stavby v rámci fondu ISPA
	57
	

	
	4851
	Byla prováděna příprava – majetkoprávní vypořádání nemovitostí.
	17 646
	

	
	4852
	Příprava stavby v rámci fondu ISPA
	22
	

	
	4853
	Příprava stavby v rámci fondu ISPA
	11
	

	
	4854
	Příprava stavby v rámci fondu ISPA
	19
	

	3639
	4915
	Majetkoprávní vypořádání (MO)
	5 869
	

	
	4924
	Výkup pozemků – Černovická terasa (MO)
	214
	

	
	4925
	Kapitálové výdaje z FBV
	28 621
	

	
	4926
	Výkup stadionu Srbská
	2 931
	

	
	4954
	Stavba dokončena
	
	3

	
	4955
	Nevypořádané restituční nároky. Výkupy pozemků Hněvkovského (MO)
	4 000
	

	
	4956
	Nevypořádané restituční nároky. Výkupy nemovitostí Jižní centrum (MO)
	4 744
	

	
	4963
	Proběhl pouze výběr zhotovitele DUR, bude ukončeno v roce 2001.
	4 999
	

	3716
	4831
	Akce zahájena 10/2000.
	
	3

	3741
	4847
	Stavba v realizaci, zahájena 01/2001.
	1 377
	

	
	4848
	Ukončena  1. část , PD na 2. část  připravována.
	1 092
	

	
	
	
	
	

	Paragraf
	ORG
	Komentář 
	Převod do roku 2001 v tis. Kč
	Volné finanč. prostředky v tis. Kč

	3745
	4895
	Probíhá vodoprávní řízení, ale stavba bude zřejmě zrušena na základě vyjádření a požadavků Povodí Moravy.
	
	894

	4314
	4718
	Z důvodů neobdržení dotace stavba nemohla pokračovat. MČ
	3 258
	

	4316
	4719
	Stavba pokračuje dle SOD.
	21
	

	
	4720
	Zdržení z důvodu zajišťování doklad. části PD, v současnosti přerušeno stavební řízení z důvodu nesouhlasného stanoviska OŽP MMB.
	1 328
	

	4339
	4721
	Došlo k prodloužení výběrového řízení z důvodu námitky uchazeče, k vydání závaz. stanoviska  JME ke stav. řízení, nutno uzavřít smlouvu s JME.
	2 042
	

	4341
	4705
	Stavba pokračuje dle SOD.
	840
	

	5311
	4617
	Stavba pokračuje dle SOD. MČ
	
	

	6171
	4605
	Stavba dokončena – OVV
	
	83

	
	4612
	Fakturace dle skutečnosti. MČ
	22
	

	
	4697
	ISMB OMI
	14 010
	

	
	4699
	Digitální mapa OMI
	167
	

	6211
	4609
	1. OVS  na zhotovení díla  zrušena.

2. OVS na zhotovení díla je ve fázi před uzavřením smlouvy.
	6 756
	

	6409
	4615
	Zvýšení základního jmění Brněnských vodáren a kanalizací a.s.
	
	3 585

	
	4616
	Rezerva
	
	4 358

	6171
	4623
	V původních RN a návrzích není počítáno s parkovištěm a interiéry. Při zpracování podrobné projektové dokumentace na základě průzkumů stávajících stavů konstrukcí a vzduchotechniky činí předpokládané finanční náklady částku vyšší než bylo v původním odhadu TEZ.
	
	

	
	
	
	313 918
	75 941

	
	
	Překročení UR u jednotlivých staveb uvedených v komentáři
	-108
	-528

	
	
	C E L K E M
	313 810
	75 413


Nečerpané finanční prostředky za rok 2000 činí celkem 389 223 tis. Kč
Požadavky na převod kapitálových výdajů z roku 2000 do roku 2001 u rozestavěných investičních akcí činí 313 810 tis. Kč, z toho:

Investiční akce BVK a. s. činí


 39 193 tis. Kč

Fond bytové výstavby 


 28 621 tis. Kč

Majetkový odbor



  42 827 tis. Kč

Odbor městské informatiky


14 177 tis. Kč


Investiční odbor



173 775 tis. Kč


Městské části
(zahrnuto v návrhu FV)
 15 217 tis. Kč

Tyto požadavky budou uplatněny v rámci návrhu na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2000. 

Volné finanční prostředky ve výši 75 413 tis. Kč budou navrženy na posílení investičních akcí v roce 2001 a na posílení provozních výdajů pro Jižní centrum a.s. cca 4 mil.Kč.



1

