

Z9/19. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.9.2024

## 33. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Odbor kultury MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů schváleného pro rok 2024. Na základě objektivních skutečností či úprav smluvních ujednání, nastaly důvody pro nemožnost vyčerpání některých alokovaných prostředků pro rok 2024. U těchto nedočerpaných prostředků bude Odbor kultury MMB žádat o jejich přesun do rozpočtu roku 2025.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2024.

### Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/094. schůzi konané dne 28.8.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 4.9.2024

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Kateřina Vorlíčková**

vedoucí odboru - Odbor kultury

30.8.2024 v 13:09

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Jiří Kučera**

vedoucí úseku - 1. úsek

2.9.2024 v 10:35

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (TIC_zadost o prodlouzeni terminu cerpani INVESTICE.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (RO_OK_TIC_BuranTeatr_priloha.pdf)	7 - 7

## Důvodová zpráva

Odbor kultury MMB (dále OK) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OK v roce 2024 v souvislosti se žádostí TIC BRNO, příspěvkové organizace o prodloužení čerpání poskytnutého transferu na nestavební investici do roku 2025 a dle aktuálního stavu čerpání investic schválených do rozpočtu OK v roce 2024.

1. TIC BRNO, příspěvková organizace, (dále jen TIC) žádá o prodloužení termínu čerpání schváleného transferu na investice ve výši 500 tis. Kč na Mobiliiář před infocentrum na nově zřizované IC na Zámečnické do roku 2025.

V rozpočtu na rok 2024 byl TIC schválený příspěvek na investice na Mobiliiář před infocentrum na nově zřizované IC na Zámečnické ve výši 500 tis. Kč, na úhradu plánované investice. Vzhledem k tomu, že stavební práce na IC Zámečnická nebyly dosud dokončeny, stavba nebyla zkolaudována a pronajata TIC, není možné umístit Mobiliiář před infocentrum. Organizace by si musela pronajmout skladovací prostory a vyrobený mobiliář uskladnit. Dalším důvodem pro žádost organizace je, že definování technických požadavků a vizuálních parametrů trvalo delší dobu vzhledem k vytyčení architektonického studia KOGAA, docházelo k průběžným konzultacím ke specifikaci mobiliáře. Příprava projektové dokumentace, výroby vzorku a celého mobiliáře není realizovatelná do konce roku 2024, tj. cca 4 měsíce.

2. Odboru kultury MMB byla na rok 2024 schválena stavební investice v rámci projektu ORG 3242 Sochy pro Brno ve výši 10 285 tis. Kč – tyto prostředky byly určeny jednak na realizaci sochy Elišky Rejčky (9 345 tis. Kč), dále na vyplacení cen vítězným návrhům ve vypsání soutěži o návrh výše uvedené sochy (940 tis. Kč). Cena díla byla stanovena v soutěžních podmínkách, které byly schváleny na schůzi R9/057 dne 1.11.2023.

Soutěž probíhala od listopadu 2023 do března 2024. V dubnu 2024 došlo k podání dvou námitek ke konání soutěže, které byly předány na ÚHOS k posouzení. ÚHOS odmítl oba podané podněty dne 9.7.2024. V současné době připravuje Odbor investiční MMB investiční záměr související s realizací sochy; po jeho schválení bude připraven návrh Smlouvy o dílo. Díky časovému posunu došlo v r. 2024 pouze k vyplacení cen, a to ve výši 540 tis. Kč (1.cena ve výši 400 tis. nebyla udělena a nebude již čerpána); samotná realizace sochy je v roce 2024 nereálná a proběhne až v roce 2025.

V této souvislosti OK žádá o přesun alokovaných prostředků roku 2024 ve výši 9 345 tis. Kč, určených na realizaci sochy Elišky Rejčky, do rozpočtu roku 2025. Akce není zasmluvněna.

3. Odboru kultury MMB byla na rok 2024 schválena Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna (č. 7323094050) ve výši 21 400 tis. Kč v roce 2023–2025 pro příjemce BuranTeatr, z.ú., na projekt Rozvoj kulturního centra CO.LABS – financování bylo rozděleno do tří splátek (r. 2023–1.splátka ve výši 7 133 tis. Kč, r. 2024–2. splátka ve výši 7 133 tis. Kč a r. 2025 –3. splátka ve výši 7 134 tis. Kč).

V 8/2024 požádal příjemce dotace o úpravu splátek s tím, že navrhuje přesunout splátku 7 133 tis. Kč z roku 2024 do roku 2025. Za tímto účelem připravuje OK do orgánů města Brna ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7323094050/1 (předloženo taktéž na schůzi RMB dne 28.8.2024).

V této souvislosti OK žádá o přesun alokovaných prostředků roku 2024 ve výši 7 133 tis. Kč, určených na 2. splátku dle smlouvy, do rozpočtu roku 2025.

Na základě těchto žádostí a skutečností OK předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2024.

Komise kulturní RMB projednala dne 20.8.2024.

Hlasování: 10 členů – 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/ze 13 členů

Ing. Stanislav Michalík	Mgr. Ilona Sedláčková	Jiřina Bočková	Kristýna Černá	MUDr. Alena Gruberová	Zdeněk Helbich	Mgr. Miriam Kolařová	Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.	doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc.	David Řepa	Petr Šafařík	Ing. Jana Bohuňovská	Mgr. Luděk Kocman
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	-----	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	-----	-----

Rada města Brna na schůzi R9/094 projednala dne 28.8.2024.  
Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Petr Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	----	pro	pro	pro

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 4.9.2024



V Brně dne 23. 7. 2024  
NAŠE ZN.: TIC/343/2024  
VYŘIZUJE

Vladislava Surmanová  
telefon: [REDACTED]  
mobil: [REDACTED]  
mail: surmanova@ticbrno.cz

Statutární město Brno  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Vážená paní  
Mgr. Kateřina Vorlíčková  
vedoucí Odboru kultury MMB  
Dominikánské nám 3  
601 67 Brno

## Žádost o prodloužení termínu čerpání schváleného investičního transferu

Vážená paní vedoucí,

rozpočet TIC BRNO byl pro rok 2024 navýšen o investiční transfer ve výši 500 tis. Kč, **účelově určený na Mobiliář před Infocentrum na nově zřizované IC na Zámečnické** (schváleno jako nestavební investice pro rok 2024). Dovolujeme si požádat o prodloužení termínů čerpání do 30. 6. 2025.

### Zdůvodnění:

Mezi TIC BRNO a architektonickým studiem KOGAA docházelo k průběžným konzultacím ohledně specifikace mobiliáře. Následná fáze přípravy projektové dokumentace a výroby vzorku a následně zařízení mobiliáře není realizovatelná za 4 měsíce. IC není dostavěné a zkolaudované. Uskladnění mobiliáře by znamenalo další náklady navíc. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení čerpání účelového příspěvku i v roce 2025.

Děkuji za posouzení naší žádosti a její kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem

**Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková**  
ředitelka organizace

TIC BRNO
Příspěvková organizace
Radnická 365/2, 602 00 Brno

+420 542 427 111
tic@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460
Organizace zapsaná v OR u KS Brno, odd. pr. vl. 18

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú. 831621/0100
IBAN: CZ880100000000000831621
Swift kód: KOMBCZPPXXX

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 12.8.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7300	3319	6351		30069125	Investiční transfery zřízeným p.o. - TIC BRNO	3 000	-500	2 500
					<i>z toho: Mobiliář před Infocentrum na nově zřizované IC na Zámečnické</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
7300	3326	6127		3242	Sochy pro Brno	11 979	-9 745	2 234
7300	3319	6321		300699	Investiční transfery OK	7 133	-7 133	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 12.8.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 194 925	-17 378	1 177 547