

Z9/23. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 28.1.2025

38. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“. Předmětem dodatku je prodloužení období, kdy mohou vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady projektu a s tím související prodloužení termínu pro vyúčtování dotace o jeden rok z důvodu odkladu realizace projektu na rok 2026.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- bere na vědomí** žádost společnosti STAREZ - SPORT, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211 o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 7. 5. 2024, č. smlouvy 5124091717, na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“ (dále jen „projekt“);
- schvaluje** uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 7. 5. 2024, č. smlouvy 5124091717, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, jehož předmětem je prodloužení období, kdy mohou vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady projektu a s tím související prodloužení termínu pro vyúčtování dotace o jeden rok;
- pověřuje** vedoucího Odboru sportu Magistrátu města Brna podpisem tohoto dodatku.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/112 konané dne 18. 12. 2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí odboru - Odbor sportu

9.1.2025 v 07:43

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

9.1.2025 v 10:06

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Dotace_ledova_plocha_Rondo_DODATEK_2.pdf)	6 - 7

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání č. Z9/15 konaném dne 5. 3. 2024 poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 40 000 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2024 společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“ v roce 2024. Hala Rondo je v majetku společnosti.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 7. 5. 2024 s termínem realizace projektu do 31. 12. 2024.

Dne 10. 5. 2024 obdržel Odbor sportu MMB žádost STAREZ - SPORT, a.s. o uzavření dodatku, který by umožnil odklad realizace projektu na rok 2025 z důvodu zrušení výběrového řízení na zhotovitele a termínové kolize akce s rekonstrukcí střechy haly Rondo, kdy v původním plánu bylo provést obě akce souběžně, což se následně ukázalo jako velmi komplikované koordinálně, termínově i bezpečnostně.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z9/18 konaném dne 18. 6. 2024. Dodatkem došlo k prodloužení období realizace projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025 a k prodloužení termínu pro vyúčtování dotace do 28. 2. 2026.

Dotace byla vyplacena dle dodatku č. 1 na základě předložení dokladů o provedeném výběru zhotovitele včetně uzavřené smlouvy o dílo.

Dne 29. 11. 2024 obdržel Odbor sportu MMB žádost STAREZ - SPORT, a.s. o uzavření dodatku č. 2 k předmětné smlouvě, který by umožnil odklad realizace projektu o další rok, tj. do 31. 12. 2026 a prodloužil termín vyúčtování dotace do 28. 2. 2027. Zamýšlený termín realizace rekonstrukce ledové plochy v roce 2025 se totiž termínově překrývá s konáním dvou významných hokejových turnajů v hale Rondo. A sice Czech Hockey Games – turnaje v rámci Euro Hockey Tour za účasti reprezentačních výběrů ČR, Finska, Švédska a Švýcarska, který proběhne v termínu 1. - 4. 5. 2025 a Hlinka-Gretzky Cupu – turnaje národních týmů do 18 let, který se bude konat v průběhu srpna 2025. Vzhledem k této termínové kolizi není možné projekt realizovat v roce 2025, ale je nutné jej odložit na rok 2026.

Rada města Brna předkládá Zastupitelstvu města Brna k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 k uvedené smlouvě, jehož předmětem je výše uvedená změna období, ve kterém mohou vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady akce a výše uvedená změna termínu vyúčtování dotace.

Stanoviska dotčených orgánů:

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 17. 12. 2024. Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 se zdržel/ze 13 členů. KTVS doporučila.

Bc. Tomáš Aberl	Mgr. René Novotný	Mgr. Jaroslav Suchý	Ivana Fajnorová	Karel Cholek	Mgr. Vladan Krásný	Ing. Zdeněk Machek	Miroslav Mikšíl	Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.	Mgr. Pavel Outrata	Ing. Ondřej Porwisz	Bc. Petra Quittová	Mgr. Marek Viskot
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	omluv	pro	pro	pro	pro

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/112 konané dne 18. 12. 2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Petr Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	---

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne
7. 5. 2024, č. smlouvy SMB 5124091717

Smluvní strany:

- Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111 211 222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB č. ... konaného dne ... je podpisem dodatku pověřen
vedoucí Odboru sportu MMB
(poskytovatel)
- STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 269 32 211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-4659390287/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174
zastoupená Doc. Mgr. Jiřím Nykodým, Ph.D., předsedou představenstva a Mgr. Pavlem
Outratou, členem představenstva
(příjemce)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města
Brna uzavřené dne 7. 5. 2024, č. smlouvy SMB 5124091717**

(dále jen „dodatek“)

I.

Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:

Článek I.

Předmět smlouvy a poskytovaná dotace

Nečíslovaný odst. 3)

Uznatelné výdaje musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026.

Článek VI.

Vyúčtování dotace

Odst. 2) věta první

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 28. 2. 2027.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodatek zašle k uveřejnění poskytovatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Příjemce i poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka: Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. ... konaném dne ...

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
poskytovatel

.....
příjemce

.....
příjemce